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Начало работы над новым проектом – ОКР    |    ЗАКАЗЧИК 

Согласование и 

подписание:  

 Договора; 

 Контракта. 

Приложение № 1,2,3… 

 ведомость исполнения; 

 протокол соглас. цены; 

 сметы, калькуляции; 

 доп.оборудование. 

Проверка на соответствие ТЗ 

 габаритные чертежи изделия (ЭП,ТП); 

 эскизы, полученные с модели. 

Начало производства 

 доступ к РКД (эл.вид); 

 заказ материалов со склада; 

 раскрой, подготовка деталей; 

 заказ покупных изделий. 

Отдел  

462 ВП МО РФ 

- проверка; 

- штамп ВП. 

Передача проекта в архив. 

Передача учтенного комплекта РКД 

 комплект в производство; 

 комплект заказчику; 

Окончание производства 

 создание опытного образца; 

 проведение предв. испытаний; 

 извещения по доработке РКД; 

 присвоение РКД литеры «О». 

 

~17й день 

 

~24й день 

 

~45й день 

 

~50й день 

 

~65й день 

 

~82й день 

 

~1й день 

 

запрос | эл.письмо 

 формирование ТЗ; 

 рисунки к ТЗ. 

Создание полной 

твердотельной 

3D модели. 

Создание комплекта: 

 РКД; 

 тех. документация. 

Конструктора 

 проверка; 

 печать; 

 подписание. 

Глав.констр. 

 проверка; 

 подписание. 

 сканирование / копирование; 

 обработка / упаковка. 


